歷史檔案館館外庫房裝修工程今開標
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附件：歷史檔案館館外庫房裝修工程
	編號
	競投者
	標書
	備註

	
	
	造價（澳門元）
	工期
	

	1
	南光工程有限公司         
	$26,384,506.00
	239天
	被接納

	2
	朗晉建築工程有限公司
	$22,969,486.00
	240天
	被接納

	3
	德華工程有限公司       
	$22,123,080.00
	240天
	被接納

	4
	新耀華建築工程有限公司
	
	
	不被接納

	5
	德發建業工程有限公司   
	$24,250,746.00
	240天
	被接納

	6
	俊和工程（澳門）有限公司
	
	
	不被接納

	7
	達昌建築工程有限公司           
	$21,219,256.00
	235天
	被接納

	8
	安穠建築工程有限公司
	$21,535,685.00
	235天
	被接納

	9
	俊景設計工程有限公司    
	
	
	不被接納

	10
	中德工程有限公司   
	$21,883,100.00
	240天
	被接納

	11
	晉業拓展工程建設有限公司
	$20,422,026.00
	236天
	被接納

	12
	利豐建築工程有限公司
	$21,918,800.00
	240天
	被接納

	13
	利馬建築工程有限公司
	$20,994,681.00
	235天
	被接納

	14
	紅藝工程有限公司       
	
	
	不被接納

	15
	三元建築工程有限公司
	$22,311,412.00
	230天
	被接納

	16
	力寶威建築置業有限公司
	$19,272,772.00
	238天
	被接納

	17
	海暉建築置業有限公司
	$24,471,223.50
	235天
	有條件被接納，須於指定時間補交文件

	18
	通利建築置業工程有限公司
	$26,566,086.70
	240天
	被接納


	19
	奧斯建築策劃及工程有限公司       
	$27,146,631.00
	235天
	被接納

	20
	吳淦記建築有限公司
	$22,914,307.00
	238天
	被接納

	21
	新基業工程有限公司
	$22,025,053.00
	234天
	被接納

	22
	尚匯建築工程有限公司
	
	
	不被接納

	23
	鴻業建築工程有限公司/進力工程有限公司聯營                                   
	$22,415,800.00
	204天
	被接納

	24
	賢佳建築工程有限公司 
	$24,979,125.00
	240天
	被接納

	25
	凱迪建築工程有限公司
	$22,840,027.00
	238天
	被接納

	26
	華聯創基建築工程有限公司       
	$22,298,520.00
	240天
	被接納

	27
	澳門佳順工程有限公司      
	
	
	不被接納


